

**Aneks nr 2. z dnia 13 stycznia 2021 r.
do Regulaminu projektu edukacyjnego TO(dział)AMY!**

ROZDZIAŁ 8 – ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

§ 14

Realizacja projektu jest przewidziana na rok szkolny 2020/2021 – od września 2020 r. do czerwca 2021 r. **Termin realizacji i rozliczenia projektów społecznych, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu został wydłużony do końca roku kalendarzowego 2021.**

1.09.2020 – 25.09.2020	Rejestracja placówek edukacyjnych do projektu na stronie internetowej www.unicef.pl
1.09.2020 – 15.02.2021 / 31.05.2021*	Realizacja działań edukacyjnych w ramach projektu oraz opracowywanie i realizacja obowiązkowych projektów społecznych na terenie placówki
2.11.2020 – 15.02.2021	Aplikacje o dofinansowanie projektów na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/#/login
16.02. 2020 - 07.03.2021	Ocena wniosków aplikacyjnych
12.03.2021	Ogłoszenie wyników aplikacji o dofinansowanie projektów
12.03.2021 - 31.03.2021	Podpisanie przez Fundację umów o przekazaniu darowizny z placówkami, które uzyskały dofinansowanie
12.03.2021 - 31.12.2021	Realizacja projektów społecznych przez placówki, które uzyskały dofinansowanie
01.06 - 31.08.2021	Termin złożenia raportu końcowego z realizacji projektu TO(dział)AMY! na stronie www.unicef.pl , będącego podstawą otrzymania dokumentów potwierdzających udział w projekcie tj. dyplomu dla placówki oraz zaświadczenia dla Koordynatora
31.12.2021	Termin rozliczenia się z darowizny otrzymanej w ramach projektu na stronie aplikacji https://granty.fundacja.santander.pl/#/login

* UWAGA: Placówki edukacyjne, które nie zdecydują się aplikować o dofinansowanie, mogą realizować obowiązkowe działania, w tym przeprowadzić obowiązkowy projekt społeczny **do końca maja 2021 r.** Pozostali, którzy chcą uczestniczyć w procesie aplikacji, zobowiązani są wykonać obowiązkowy projekt społeczny zgodnie z harmonogramem podanym w tabeli. Jego realizacja stanowi jedno z kryteriów oceny wniosku.